



Декан международного медицинского факультета
Турдалиев С.О.

“ 25 ” 2022-г.

“Согласовано”

Ректор ОШ ММУ, б.и.к., Орунбаева Б.М.

“ 25 ” 2022-г.

План мероприятий рабочей группы по организации самооценки и написанию самоотчета по образовательным программам международного медицинского факультета ОММУ

к/№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационные работы				
1.1.	Организация методических семинаров по критериям минимальных требований по аккредитации	02.11 - 10.12.22.	Орунбаева Б.М. Турдалиев С.О.	<ul style="list-style-type: none">• Методические материалы по стандартам аккредитации, Постановление Правительства КР №525 от 04.10.2016 г.
1.2.	Создание рабочих групп для проведения самооценки	09.09. - 15.09.22.	Орунбаева Б.М. Турдалиев С.О.	<ul style="list-style-type: none">• Утвержденный состав рабочей комиссии и рабочих групп;• Определение сфер ответственности и сроков исполнения;
1.3.	Составление, обсуждение и утверждение плана мероприятий рабочей группы по организации самооценки и написанию самоотчета	05.09.- 08.09.22.	Орунбаева Б.М. Турдалиев С.О.	<ul style="list-style-type: none">• Утвержденный план рабочей группы
1.4.	Разработка программы самооценки по анализу уровня выполнения стандартов и критериев аккредитации	10.10.-12.11.22.	Орунбаева Б.М. Турдалиев С.О.	<ul style="list-style-type: none">• Программа проведения самооценки
1.5.	Разработка стандартной формы отчета по самооценке деятельности структурных подразделений	10.11-12.11.22	Орунбаева Б.М. Турдалиев С.О. Алиева Ч. М.	<ul style="list-style-type: none">• Стандартная форма отчета по самооценке деятельности структурных подразделений
1.6.	Согласование и утверждение стандартных форм отчетов по самооценке	10.11-10.11.22	Орунбаева Б.М. Турдалиев С.О. Алиева Ч. М.	<ul style="list-style-type: none">• Утвержденные формы отчета по самооценке
1.7.	Информирование структурных подразделений: <ul style="list-style-type: none">• размещение на сайте кафедры, факультета и университета;	01.11.-05.12.22.	Турдалиев С.О., Насип Мухаммед Афтаб	<ul style="list-style-type: none">• Журнал ознакомления;• Информация на сайте;

	• обеспечение структурных подразделений программой и порядком проведения процедуры самооценки			
2.	Организация подготовки к проверке знаний и умений обучающихся (комплексное тестирование)			
2.1.	Формирование сведений о контингенте студентов на текущий учебный год		Турдалиев С.О. Алиева Ч. М.	Сведения о контингенте студентов
2.2.	Формирование базы данных о студентах, участвующих в тестировании		Турдалиев С.О. Алиева Ч. М.	База данных тестируемых студентов
2.3.	Сверка дисциплин комплексного тестирования по РУПам	01.12.- 05.12.22	Турдалиев С.О. Алиева Ч. М.	Перечень дисциплин комплексного тестирования
2.4.	Подготовка базы тестовых заданий комплексного тестирования	15.11.- 25.11.22.	Тешебаева У.Т.	База тестовых заданий комплексного тестирования
2.5.	Организация и проведение консультаций по дисциплинам комплексного тестирования	25.11.- 29.11.22.	Тешебаева У.Т.	График консультаций
2.6.	Проведение пробного тестирования	03.12.22.	Турдалиев С.О. Тешебаева У.Т.	Результаты пробного тестирования с анализом
3.	Организация мониторинга ООП			
3.1.	Создание и утверждение состава рабочей группы по мониторингу ООП	15.11.- 20.11. 22.	Ташматова Н.М. Алиева Ч.М.	Утвержденный состав рабочей группы по ООП
3.2.	Составление и утверждение плана работы рабочей группы по мониторингу ООП	16.11.- 18.22.	Ташматова Н.М. Алиева Ч.М.	Утвержденный план рабочей группы по мониторингу ООП
3.3.	Анализ мониторинговых показателей ООП для формирования аналитического отчета	20.12.- 20.10.22	Ташматова Н.М. Алиева Ч.М.	Перечень мониторинговых показателей ООП
3.3.1.	Наличие четко сформулированной цели и ожидаемых результатов ООП, соответствующие ГОС ВПО КР и отвечающие потребностям стейкхолдеров в соответствии с миссией ОшММУ	21.11.- 25.11.22.	Ташматова Н.М. Алиева Ч.М.	Проект отчета по мониторингу с соответствующими приложениями в форме таблиц
3.3.2.	Наличие механизмов, обеспечивающих формирование целей и ожидаемых результатов ООП (правильное определение компетенций дисциплин, их соответствие к целям	22.11.- 25.11.22.	Кенешбаев Б.К. Тешебаева У.Т. раб. группа	Проект отчета по мониторингу с соответствующими приложениями в форме таблиц

	программы, гарантии обеспеченности РО, матрицы компетенций)			
3.3.3.	Внесение изменений в ООП, в учебные планы, в каталог элективных курсов (протоколы анализа коллегиальных органов, решения, результаты)	16.11.- 18.11.22.	Турдалиев С.О. Алиева Ч. М. Раб. группа	Проект отчета по мониторингу с соответствующими приложениями в форме таблиц
3.3.4.	Оценка внутренних нормативных документов (приказы ректора ОшММУ, Положения ОшММУ, решения Ученого Совета ОшММУУ, кафедральных заседаний, анализ их выполнения)	20.11.- 8.11.22.	Кенешбаев Б.К. Тешебаева У.Т. Кочконбаева С.И. раб. группа	Проект отчета по мониторингу с соответствующими приложениями в форме таблиц
3.3.5.	Профессионализм и компетентность ППС, участвующие в реализации ООП (образования, квалификации)	20.11.- 25.11.22.	Алиева Ч. М. Тешебаева У.Т. Ташматова Н. М.	Проект отчета по мониторингу с соответствующими приложениями в форме таблиц
3.3.6.	Обеспечение актуальности преподавания дисциплин на основе последних достижений науки	20.11.- 25.11.22.	Кенешбаев Б.К. Тешебаева У.Т. Насип Мухамад Афтаб раб. группа	Проект отчета по мониторингу с соответствующими приложениями в форме таблиц
3.3.7.	Использование эффективных процедур оценивания знаний	20.11.- 25.11.22.	Ташматова Н.М. Алиева Ч.М. Тешебаева У. раб. группа	Проект отчета по мониторингу с соответствующими приложениями в форме таблиц
3.3.8.	Требования, ожидания и удовлетворенность студентов по ООП	20.11.- 25.11.22.	Ташматова Н.М. Алиева Ч.М. Тешебаева У. раб. группа	Проект отчета по мониторингу с соответствующими приложениями в форме таблиц
3.3.9.	Требования, условия и механизмы по внесению изменений, дополнений в ООП	20.11.- 15.12.22.	Ташматова Н.М. Алиева Ч.М. Тешебаева У. раб. группа	Проект отчета по мониторингу с соответствующими приложениями в форме таблиц
3.4.	Подготовка проекта аналитического отчета по мониторингу ООП	25.11.- 30.11.22.	Ташматова Н.М. Алиева Ч.М. Тешебаева У. раб. группа	Итоговый аналитический отчет по мониторингу ООП

4. Подготовка проектов отчета по самооценке				
4.1.	Общая характеристика организации образования	15.11.- 18.11.22.	Орунбаева Б.М. раб. группа. Кочконбаева С.И.	Проект отчета по самооценке деятельности структурных подразделений с соответствующими приложениями в форме таблиц
4.2.	Анализ кадрового состава	29.11.- 30.11.22.	Ташматова Н.М., Тешебаева У.Т., раб. группа	Проект отчета по самооценке деятельности структурных подразделений с соответствующими приложениями в форме таблиц
4.3.	Контингент обучающихся	28.11.- 26.11.22.	Турдалиев С.О., Токтоназарова Н.Т., раб. группа	Проект отчета по самооценке деятельности структурных подразделений с соответствующими приложениями в форме таблиц
4.4.	Учебно-методическая работа, научно-методические семинары	25 .11.- 26.11.22.	Кенешбаев Б.К. Тешебаева У.Т. Ботобекова Н.К., раб. группа	Проект отчета по самооценке деятельности структурных подразделений с соответствующими приложениями в форме таблиц
4.5.	Учебно-воспитательная работа и педагогическая нагрузка преподавателей	25.10.- 26.11.22.	Пайзилдаев Т.Р., Муратов Б.А., раб. группа.	Проект отчета по самооценке деятельности структурных подразделений с соответствующими приложениями в форме таблиц
4.6.	Учебно-материальные ресурсы	25.10.- 26.11.22.	Кудайбеков И.Ж., раб. группа	Проект отчета по самооценке деятельности структурных подразделений с соответствующими приложениями в форме таблиц
4.7.	Научно-исследовательские работы, повышения квалификации преподавателей	25.10.- 26.11.22.	Ташматова Н.М., раб. группа	Проект отчета по самооценке деятельности структурных подразделений с соответствующими приложениями в форме таблиц
4.8.	Информационные ресурсы и библиотечный фонд	20.11.- 26.11.22.	Алиева Ч.М., Ботобекова Н.К., раб. группа	Проект отчета по самооценке деятельности структурных подразделений с соответствующими приложениями в форме таблиц
4.9.	Оценка знаний обучающихся	25.11.- 26.11.22.	Турдалиев С.О., Кенешбаев Б.К. раб. группа	Проект отчета по самооценке деятельности структурных подразделений с соответствующими приложениями в форме таблиц
4.10.	Производственная практика	25.10.- 26.11.22.	Муратов Б.А.	Проект отчета по самооценке деятельности структурных подразделений с соответствующими приложениями в форме таблиц
4.11.	Представление предварительных отчетов о самооценке	26.11.- 30.11.22.	Руководители по стандартам	Предварительные отчеты о самооценке

4.12.	Проведение внутреннего аудита, мониторинг объективности представленных сведений по самооценке, выявление несоответствий	1.12.- 10.12.22.	Рабочая комиссия	Акты несоответствий
4.13.	Устранение замечаний внутренних комиссий	1.12.- 10.12.22.	Зав. кафедра	Планы корректирующих действий
5.	Проведение процедур анкетирования			
5.1.	Проведение анкетирования <i>«Выпускники: самооценка результатов обучения»</i> : <ul style="list-style-type: none"> • согласование организационных вопросов; • утверждение вопросников и размножение инструментария; • опрос, процедура сбора первичных социологических данных; • проверка качества заполненных анкет; • формирование отчета в виде аналитической справки 	25.11.- 26.11.22.	Ташматова Н.М., Алканов С.Р., Насип Мухамад Афтаб	<ul style="list-style-type: none"> • график анкетирования • вопросники • заполненные анкеты • введение в базу данных • аналитическая справка
5.2.	Проведение анкетирования <i>«Работодатели: самооценка результатов обучения»</i> : <ul style="list-style-type: none"> • согласование организационных вопросов; • утверждение вопросников и размножение инструментария; • опрос, процедура сбора первичных социологических данных; • проверка качества заполненных анкет; • формирование отчета в виде аналитической справки 	25.11.- 26.11.22.	Ташматова Н.М., Алканов С.Р., Насип Мухамад Афтаб	<ul style="list-style-type: none"> • график анкетирования • вопросники • заполненные анкеты • введение в базу данных • аналитическая справка
5.3.	Проведение анкетирования <i>«Студенты: самооценка результатов обучения»</i> : <ul style="list-style-type: none"> • согласование организационных вопросов; • утверждение вопросников и размножение инструментария; 	25.11.- 26.11.22.	Ташматова Н.М., Алканов С.Р., Насип Мухамад Афтаб	<ul style="list-style-type: none"> • график анкетирования • вопросники • заполненные анкеты • введение в базу данных • аналитическая справка

	<ul style="list-style-type: none"> • опрос, процедура сбора первичных социологических данных; • проверка качества заполненных анкет; • формирование отчета в виде аналитической справки 			
5.4.	Проведение анкетирования «Преподаватели: самооценка результатов обучения»: <ul style="list-style-type: none"> • согласование организационных вопросов; • утверждение вопросников и размножение инструментария; • опрос, процедура сбора первичных социологических данных; • проверка качества заполненных анкет; • формирование отчета в виде аналитической справки 	29.11.- 30.11.22.	Кенешбаев Б.К. Насип Мухамад Афтаб Зав. кафедра, раб. группа	<ul style="list-style-type: none"> • график анкетирования • вопросники • заполненные анкеты • введение в базу данных • аналитическая справка

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

6.	<i>Работа с заключительным отчетом по самооценке</i>			
6.1.	Формирование проекта заключительного отчета по самооценке	06.12.- 08.12.22.	Руководители по стандартам	Проект заключительного отчета по самооценке направлений
6.2.	Согласование заключительного отчета по самооценке с коллективом факультета	05.12.- 09.12.22.	Турдалиев С.О. руководители по стандартам	Проект заключительного отчета по самооценке направлений
6.3.	Передача заключительного отчета в деканат	04.12.- 05.12.22.	Руководители по стандартам	Сопроводительное письмо
6.4.	Обсуждение отчета на Ученом совете факультета	09.12.- 10.12.22.	Турдалиев С.О., Кочконбаева С.И.	Решение Ученого совета ОММУ
6.5.	Передача заключительного отчета в ректорат ОММУ	10.12.22.	Турдалиев С.О.	Зарегистрирование

* *Примечание: по возникшим актуальным вопросам по рекомендации рабочей группы в данный план могут быть внесены некоторые изменения и дополнения.*

Протокол рабочей группы № 1

от «23» 08 2022 г.

Прилагается явочный лист в 2-х страницах